***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_PROEN #21126**

Fomentar, articular e fortalecer parcerias, tendo como objetivo a realização de Cursos de Graduação e Pós-Graduação requeridos pelas demandas do campo e indígena.

26/02/2016 12:59 - Maria das Graças Serudo Passos

Situação:	Concluída	Início:	04/02/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2016
Encaminhado para:	Antônio Ribeiro da Costa Neto	% Terminado:	100%
Categoria:	Capacitação	Tempo estimado:	0.00 hora
Ação:	PDA2016 PROEN	Ações PDI PROEN 2014-2018:	Promover a interação Inter gerencial e a inter
Iniciativa:	Específica	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Ano:	2016	Ação Orçamentária:	2031-20RG Expansão e Reestruturação
Valor Unitario :	0.00	Natureza da Despesa:	OUTROS
Quantidade:	0	Ameaça à execução:	A Falta de articulação
Status no PDA:	Planejada	Impacto da ameaça:	3
Meta :	Fomentar e acompanhar a implantação de	Probabilidade:	3
Indicador:		Resposta do Risco:	Transferido
Perspectivas a partir de 2016:	PESSOAS E INFRAESTRUTURA	Tratamento do Risco:	Prevenção
Obj. Estratégicos início 2016:	Propiciar condições de qualificação, capacitação e pesquisa	Tratamento de fragilidades:	Investimento de competências compatíveis
Obj. PDI PROEN 2014-2018:	Promover a Educação de Qualidade em		des de
Descrição			

Histórico

#1 - 18/07/2016 11:03 - Welesson da Silva Alencar

- Situação alterado de Nova para Não iniciada

#2 - 29/08/2016 18:36 - Pró-Reitoria de Ensino

- Título alterado de Fomentar, articular e fortalecer parcerias, tendo como objetivo a realização de Cursos de Graduação e Pós-Graduação requeridos pelas demandas do campo. para Fomentar, articular e fortalecer parcerias, tendo como objetivo a realização de Cursos de Graduação e Pós-Graduação requeridos pelas demandas do campo e indígena.

- Data prevista ajustado para 31/12/2016

- Situação alterado de Não iniciada para Em andamento

- Início alterado de 26/02/2016 para 04/02/2016

- % Terminado alterado de 0 para 50

#3 - 09/02/2017 15:16 - Antônio Ribeiro da Costa Neto

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100