DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #4511**Processo nº 23443.2431/2013-20 - Sinalização Gráfica Reitoria**

12/02/2014 18:43 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2014
Encaminhado para:	LUCIANO OLIVEIRA AZEVEDO NEVES	% Terminado:	100%
Categoria:	Demanda de Gestão	Status no PDA:	Planejada
Ação:	PDA 2014 PRODIN	Meta :	Sinalizar a Reitoria
Campus:	01-Reitoria	Indicador:	Não se aplica
Escopo do Trabalho:		Obj. Estratégicos até 2014:	3390-DESPESAS CORRENTES
Manifestação do Gestor:		Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Executor:	PROAD	Ameaça à execução:	Facilitação burocrática
Período de Execução:	2014	Impacto da ameaça:	3
Justificativa :	Identificar os setores da Reitoria, e sinalizar a reitoria	Probabilidade:	3
Resultados Alcançados:	Reitoria identificada e setores identificados		
Recomendações:			
Responsável :			
Descrição			
Documento de Origem:Memorando 597 Setor solicitante: PRODIN Nome do Solicitante:Ana Maria Alves Objeto:Sinalização Gráfica Reitoria			

Histórico**#1 - 15/03/2014 16:57 - Ana Maria Alves Pereira**

- Título alterado de Processo nº 23443.2431/2013-20 para Processo nº 23443.2431/2013-20 - Sinalização Gráfica Reitoria
- Encaminhado para ajustado para Brenno Ramos

#2 - 08/04/2014 18:00 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Tipo alterado de Processo para Plano de Desenvolvimento 2014
- Setor/Serviço alterado de CCOMP/PROAD para DIPLAN
- Descrição atualizado(a)
- Categoria ajustado para Plano de Desenvolvimento Anual
- Ação ajustado para PDA 2014 PRODIN
- Campus ajustado para Reitoria
- Obj. Estratégicos até 2014 ajustado para 2.5 Eficiência Gerencial;Instalar a infraestrutura física da reitoria;
- Status no PDA ajustado para Planejada
- Meta ajustado para Sinalizar a Reitoria
- Indicador ajustado para Não se aplica

Brenno qual a situação deste processo?

#3 - 22/04/2014 16:27 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Item	Processo	Objeto	Responsável
1	23443.002431/2013-20	Aquisição e instalação de placas de sinalização para a reitoria	Luciano Oliveira: Elaboração do edital

#4 - 22/04/2014 16:31 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Encaminhado para alterado de Brenno Ramos para LUCIANO OLIVEIRA AZEVEDO NEVES

#5 - 08/05/2014 13:45 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Perspectivas até 2014 ajustado para 2.Eficiência Gerencial;

#6 - 22/05/2014 18:35 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Data prevista ajustado para 31/12/2014

- Início alterado de 14/11/2013 para 01/01/2014

#7 - 27/06/2014 09:31 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Categoria alterado de Plano de Desenvolvimento Anual para Demanda de Gestão

#8 - 04/07/2014 11:22 - João Luiz Cavalcante Ferreira

O Processo encontra-se na fase externa de licitação

Informação dada pela PROAD em 30/06/2014

#9 - 20/11/2014 13:23 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Nova para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

- Executor ajustado para PROAD

- Período de Execução ajustado para 2014

- Justificativa ajustado para Identificar os setores da Reitoria, e sinalizar externamente para facilitar a identificação.

- Resultados Alcançados ajustado para Reitoria identificada e setores identificados

- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES

- Ameaça à execução ajustado para Limitação orçamentária

- Impacto da ameaça ajustado para 3

- Probabilidade ajustado para 3