DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #4518**Processo nº 23443.0063/2014-66 - Projeto Instalação Elétrica Humaitá**

12/02/2014 19:02 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:	Concluída	Início:	10/01/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/04/2014
Encaminhado para:	Pericles Veiga	% Terminado:	100%
Categoria:	Demanda de Gestão	Status no PDA:	Não Planejada
Ação:	PDA 2014 PRODIN	Meta :	Concluir o Projeto e entregar para Licitação
Campus:	12-Campus Humaitá	Indicador:	Não se aplica
Escopo do Trabalho:		Obj. Estratégicos até 2014:	Eficiência Gerencial; Reestruturar a instituição
Manifestação do Gestor:		Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Executor:		Ameaça à execução:	Limitação orçamentária
Período de Execução:		Impacto da ameaça:	3
Justificativa :		Probabilidade:	3
Resultados Alcançados:			
Recomendações:			
Responsável :			
Descrição			
Documento de Origem:Memorando 018 Setor solicitante:DE DIPLAN PRODIN Nome do Solicitante: Péricles Objeto: Projeto Instalação Elétrica Humaitá			

Histórico**#1 - 15/03/2014 17:36 - Ana Maria Alves Pereira**

- Título alterado de Processo nº 23443.0063/2014-66 para Processo nº 23443.0063/2014-66 - Projeto Instalação Elétrica Humaitá

#2 - 08/04/2014 18:10 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Tipo alterado de Processos para Plano de Desenvolvimento 2014

- Setor/Serviço alterado de CCOMP/PROAD para DIPLAN

- Descrição atualizado(a)

- Categoria ajustado para Plano de Desenvolvimento Anual

- Encaminhado para ajustado para Ana Dias

- Ação ajustado para PDA 2014 PRODIN

- Campus ajustado para Campus Humaitá

- Obj. Estratégicos até 2014 ajustado para 2.8 Eficiência Gerencial; Reestruturar a instituição para a gestão sistêmica;

- Status no PDA ajustado para Planejada

- Meta ajustado para Concluir o Projeto e entregar para Licitação

- Indicador ajustado para Não se aplica

#3 - 08/04/2014 18:18 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Ana por favor posta os projetos nesta demanda e atribui para o Ewerton avaliar por favor.

#4 - 15/04/2014 15:40 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Arquivo HP0001.pdf adicionado

- Data prevista ajustado para 15/04/2014

- Situação alterado de Nova para Concluída

- Encaminhado para alterado de Ana Dias para Pericles Veiga

- % Terminado alterado de 0 para 100

- Status no PDA alterado de Planejada para Não Planejada

#5 - 15/04/2014 15:42 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Arquivo excluído (HP0001.pdf)

#6 - 08/05/2014 16:24 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Perspectivas até 2014 ajustado para 2.Eficiência Gerencial;

#8 - 27/06/2014 09:30 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Categoria alterado de Plano de Desenvolvimento Anual para Demanda de Gestão

#9 - 01/07/2014 11:31 - João Luiz Cavalcante Ferreira

1	23443.0063/2014-66 Mem. 018/DE DIPLAN	30/06/2014	Projeto Instalação Elétrica Humaitá
---	---------------------------------------	------------	-------------------------------------

#10 - 04/07/2014 10:26 - João Luiz Cavalcante Ferreira

A PROAD Informa que o Processo 23443.0063/2014-66 originado pelo memo 018/DE?DIPLAN está no setor de Engenharia para ajustes técnicos.
informação do dia 30/06/2014

#11 - 25/11/2014 17:58 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES
- Ameaça à execução ajustado para Limitação orçamentária
- Impacto da ameaça ajustado para 3
- Probabilidade ajustado para 3