DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #7225**Realizar capacitações (inicial e continuada) periódicas no uso de tecnologias e metodologias educacionais em EaD para servidores docentes, técnico-administrativos e colaboradores.**

06/05/2014 15:05 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:	Nova	Início:	01/01/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2014
Encaminhado para:	Antônio Ribeiro da Costa Neto	% Terminado:	0%
Categoria:	Plano de Desenvolvimento Anual	Status no PDA:	Planejada
Ação:	PDA2014 PROEN	Meta :	promover a capacitação de 300 profissionais/ano
Campus:	01-Reitoria	Indicador:	número de servidores e colaboradores capacitados
Escopo do Trabalho:		Obj. Estratégicos até 2014:	Outros - especificar;
Manifestação do Gestor:		Natureza da Despesa:	
Executor:		Ameaça à execução:	
Período de Execução:		Impacto da ameaça:	
Justificativa :		Probabilidade:	
Resultados Alcançados:			
Recomendações:			
Responsável :			

Descrição

1.Perspectiva Desenvolvimento de Pessoas

Objetivo 1: aumentar as equipes multidisciplinares de fortalecimento ao setor pedagógico.

Justificativa	Tarefas
Com expansão da oferta de	1 - Elaborar/aderir a

Cursos na modalidade a

programas de capacitação e

distância e a possibilidade de

de formação inicial e

ofertar os 20% das disciplinas

continuada voltada para os

dos cursos superiores e

sujeitos que atuam na EaD,

estudos em regime de

servidores.

dependências nas disciplinas

2 - Elaborar Editais

específicos.

3 - Promover a capacitação.

4 - Certificar os participantes.

da Educação Profissional

nessa modalidade, o IFAM

necessita capacitar os

servidores docentes e

tecnico-administrativos para

atuarem na EaD tendo em

vista a manutenção de um

quadro de pessoal qualificado

para atender as demandas

atuais e futuras.	
-------------------	--

Valor unitário: R\$ 200,00

Valor Total: R\$ 60.000,00

Histórico

#1 - 08/05/2014 16:07 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- *Perspectivas até 2014 ajustado para 1.Desenvolvimento de Pessoas;*

#2 - 22/05/2014 18:15 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- *Data prevista ajustado para 31/12/2014*

- *Início alterado de 06/05/2014 para 01/01/2014*