DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #8656
Racionalizar os processos das atividades meio

24/07/2014 15:40 - Welesson da Silva Alencar

Situação:	Em andamento	Início:	24/07/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:	Pró-Reitoria Administração	% Terminado:	50%
Categoria:	Demanda de Gestão	Status no PDA:	Planejada
Ação:	PDA2014 PROAD	Meta :	Atualizar informações e documentos referentes a
Campus:	01-Reitoria;	Indicador:	A DEFINIR
Escopo do Trabalho:		Obj. Estratégicos até 2014:	5.6 Melhoria da Imagem Institucional;Fortalecer o
Manifestação do Gestor:		Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Executor:	DAF	Ameaça de execução:	Falta de informações de servidores da PROAD e fal
Período de Execução:	15 a 30/10/2014	Impacto da ameaça:	4
Justificativa :	Divulgação das atividades da PROAD, fornec	Probabilidade:	3
Resultados Alcançados:			
Recomendações:			
Responsável :			

Descrição

AÇÕES	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	DURAÇÃO	% CONCLUÍDO	CUSTO TOTAL	ATRIBUÍDO A
Coletar informações atualizadas	1.8.2014	31.12.2014	5 meses			DAF
Encaminhar a PRODIN e comunicação para inserção das informações no site	1.8.2015	31.12.2015	6 meses			DAF

Histórico

#1 - 30/09/2014 15:48 - Yanna Santos de Medeiros

- Categoria ajustado para Demanda de Gestão
- Ação ajustado para PDA2014 PROAD
- Obj. Estratégicos até 2014 ajustado para 5.6 Melhoria da Imagem Institucional;Fortalecer o marketing institucional;
- Executor ajustado para Yanna
- Período de Execução ajustado para 15 a 30/10/2014
- Justificativa ajustado para Divulgação das atividades da PROAD, fornecer modelos de documentos para auxiliar os servidores
- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES

- Ameaça à execução ajustado para Falta de informação dos setores da PROAD e falta de pessoal
- Impacto da ameaça ajustado para 4
- Probabilidade ajustado para 3

#2 - 08/10/2014 16:49 - Yanna Santos de Medeiros

- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Executor alterado de Yanna para DAF